

## แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จังหวัดลำปาง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๐๐ วัน (หนึ่งร้อยวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

**งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- ๑.๑ ส่งแผนงาน แผนผังบุคลากร
- ๑.๒ รื้อถอนต้นไม้ บริเวณก่อสร้างทั้งหมด
- ๑.๓ รื้อถอนถนน คสล. ทั้งหมด
- ๑.๔ ส่งผังบริเวณและค่าระดับงานถนน พร้อมภาพตัด ๕ ภาพตัด
- ๑.๕ บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

**งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- ๒.๑ ปรับระดับดินพร้อมบดอัดดิน
- ๒.๒ ส่งผลทดสอบการบดอัดดิน ๒ จุด
- ๒.๓ คั่นทาง และคอนกรีตหยาบทางเดินเท้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

**งวดที่ ๓** จำนวนเงิน ๒๕ % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- ๓.๑ งานถนน คสล. ร้อยละ ๕๐
- ๓.๒ งานแผ่นพื้นทางเดินเท้า
- ๓.๓ บดอัดดินส่วนที่เหลือพร้อมส่งผลทดสอบดิน ๒ จุด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๐ วัน)

(ลงชื่อ).....*Unkorn Co.*.....ประธานกรรมการ  
(นางนรานันท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นางสาวนิสริน แสงศิริผล)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

๔.๑งานถนน คสล.ส่วนที่เหลือ

๔.๒งาน JOINT ถนนทั้งหมด

๔.๓งานทาสีเส้นจราจร

๔.๔งานป้ายจอดรถโรงพยาบาล และป้ายจอดรถผู้พิการ

๔.๕งานทำความสะอาดรอบบริเวณ และส่วนอื่นๆที่คงเหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๐ วัน)

(ลงชื่อ).....*นางนรรนันทน์*.....ประธานกรรมการ

(นางนรรนันทน์ ชาราวรรษ)

(ลงชื่อ).....*นายวัชชีเนตร*.....กรรมการ

(นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ).....*นางสาวนิสริน*.....กรรมการ

(นางสาวนิสริน แสงศิริผล)